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Jaren 80-90 Digitalisering
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Jaren 90-00 Extra Dimensies
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Jaren 00-10 Online informatie
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Huidige situatie

1 Minder verlies van gegevens bij overdracht

2 Gegevens steeds vaker digitaal en bruikbaar

3 Opslag in database en Statistische analyse

4 Steeds meer koppelen van informatie
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Huidige werknemers
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BIM

1 Virtueel modelleren

2 Geen overdracht = geen gegevensverlies 

3 Koppelingen tussen info bronnen maximaal benutten

4 Afstemming / knelpunten signaleren & visualiseren
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Kostenmanagement

A Niet meer opzetten ↔ Controle

B Niet meer proberen ↔ Voorspellen

Beheersing

Calculatie naar ValidatieCalculatie naar Validatie
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Kostenmanagement

Bandbreedte BenchMark

GEEN VAGE BEGRIPPEN MAAR PRAKTISCHE AANPAK
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Kostenmanagement

Bouwproces Detailniveau
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Kostenmanagement

Elementen Vormfactoren

Eenheidsprijzen

gevelfactor 0,35
gevelfactor 2,5

gevelfactor 1,2
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Kostenmanagement
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Kostenmanagement

Informatie bronnen

- ARCADIS / PRC projectanalyses

- LEVERANCIERS prijslijsten / offertes

- BDB bouw(kosten)data

- BOUWKOSTEN.NL bouw(kosten)data

- ARCHIDAT bouw(kosten)data 
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Kostenmanagement

Stuurmechanismen

- INTERNE TOETS gegevens correct en compleet

- EXTERNE TOETS vergelijken met andere projecten

Meer aandacht voor advies

- PROGRAMMA VAN EISEN

- CONSEQUENTIES VAN KEUZES
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0% 100%

Overall prestatie

Fail Excellent

BREEAM

€ 0 € 2000

Investering

€ 0 € 200

Exploitatie

Kostenmanagement
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Kostenmanagement
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Kostenmanagement

Technische mogelijkheden zijn er

Jongere medewerker heeft de capaciteiten

Publiek raakt er mee vertrouwd

(Psychologische) barrières brokkelen af

VERANTWOORDELIJKHEDEN,

AFSPRAKEN & 

JURISPRUDENTIE
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