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BIM = Budget Informatie Model?

25 november 2010, Bernd Karstenberg
CE & BIM De kostendimensie in het bouwmodel

BIM en 
installatiekosten

in de praktijk
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� BIM in de organisatie

� Kostenelement in BIM

� Visie BIM en Kostenmanagement

Inhoud
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Adviesgroepen

Labs, Industrie, Telecom

Utiliteit

Luchthavens

Gezondheidszorg

installatietechniek

Expertisegroepen

Onderzoek, Bouwfysica, Energie

Gebruikersinstallaties

Exploitatie

Kostenmanagement

Beheer & onderhoud

Regeltechniek
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Beheer & organisatie

Onderzoek & inspectie

Uitvoeringsbegeleiding

Aanbestedingsstrategie

Engineering

Haalbaarheidsstudies

SRP

Keulen

P2B

Berlijn

Barcelona

Frankrijk

Dubai

Denver, Colorado

Bijdragen aan een comfortabele, duurzame en veilige verblijfsomgeving

BIM in de organisatie
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Deerns …brengt ideeën tot leven

BIM in de organisatie
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BIM in de organisatie
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Adviesgroepen

Expertisegroepen
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BIM café

BIM in de organisatie
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Hilton Amsterdam Gemini Ziekenhuis

Danone

Het IcoonStadskantoor Delft

Abu Dhabi Airport

BIM in de organisatie

8
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BIM

LCC-programma

Kostenelementen in BIM

Initiatief       VO               DO Bestek  Uitvoering     Exploitatie
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Calculatie

BIM

Kostenelementen in BIM

Initiatief       VO               DO Bestek  Uitvoering     Exploitatie
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Calculatie

BIM

LCC-programma

Initiatief       VO               DO Bestek  Uitvoering     Exploitatie

Kostenelementen in BIM
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Ontwikkeltraject vastgoed

Initiat ief VO DO Bestek Uitvoering Exploitat ie
Fase

Invloed traject

Kosten w ijzigingen

Ontwikkeltraject vastgoed

Initiat ief VO DO Bestek Uitvoering Exploitat ie
Fase

Invloed t raject
Kosten w ijzigingen
Input tradit ioneel

Ontwikkeltraject vastgoed

Initiatief VO DO Bestek Uitvoering Explo itatie

Fase

Invloed traject
Kosten w ijzigingen
Input t radit ioneel
Input BIM

Ontwikkeltraject vastgoed

Init iatief VO DO Bestek Uitvoering Exploitat ie

Fase

Invloed traject

Kosten w ijzigingen

Tradtit ionele kostenverloop

BIM kostenverloop

Kostenelementen in BIM

Initiatief                   VO                         DO Bestek  Uitvoering        Exploitatie
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Visie BIM en kostenmanagement

LCC model
Aantallen, lengtes

per ruimte

Kengetallen vanuit 

BIM database

gerealiseerde 

projecten
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Architect

Constructeur

Installatieadviseur

Aannemer

Traditioneel Initiatief              VO            DO Bestek Uitvoering            Exploitatie

Architect

Constructeur

Installatieadviseur

Aannemer

BIM Initiatief              VO            DO Bestek Uitvoering            Exploitatie

Visie BIM en kostenmanagement

Opdrachtgever/
Facilitymanager
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Eerdere samenwerking tussen partijen

Bieb met materialisatie & voorzieningen

Kostenparameters koppelen

Eerder invloed op groter kostendeel

(centrale installaties)

Vanuit ‘default’ vlekkenplan/ruimtelijst 
logistiek en levensduurkosten bepalen

Visie BIM en kostenmanagement
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� BIM voor installatietechniek is in beginfase

� Ontwikkeling van kennis en vaardigheden 

� Van kosten indirect naar direct gekoppeld aan BIM

� Het vernieuwen van onderlinge afspraken door 
verandering ontwerpproces

� Aanbestedingsmoment vervroegen?

BIM is Budget Informatie Model

BIM wordt Budget Installatiekosten model?

Resumé
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Bedankt voor uw aandacht

Vragen? Stel ze!

Bernd Karstenberg 

06 137 132 61

b.karstenberg@deerns.nl


